CHRONOGRAMME DE REALISATION DE :

EJE

Plateforme: WEB

Fonctionnalités:

- Authentification / Inscription (Banque de Sang et Hôpitaux)
- Implémenter la base de données Sanguine (Banque de sang)
- Créer une campagne de don de Sang (Banque de sang)
- Recherche du Sang (Hôpital)
- Lancer une alerte transporteur (Hôpital)

Durée: 1 Semaine

Date: Du 24/01 au 31/01

11_

Plateforme: APPLICATION MOBILE

Fonctionnalités:

- Voir les campagnes de sang
- Participer au Forum
- Recherche du Sang (Médecin)
- Lancer une alerte transporteur (Hôpital)

Durée : 2 Semaines

Date: Du 03/02 au 17/02

Besoins:

- Un hébergement Web proposant un service de messagerie électronique
- Un serveur de Base de données MYSQL

III.

Plateforme: WEB et APPLICATION

Fonctionnalités:

- Recevoir les alertes de Transport (Transporteur)
- Intégration de la recherche par géolocalisation
- Changement de statut de compte (Standard à Donneur)
- Passer le test d'admissibilité au don de sang
- Formulaire dynamique d'inscription aux campagnes de don

Durée: 3 à 4Semaines

Date: A partir du 18/02